Importância do Planejamento e Gestão de Obra na Construção Civil

Autor(res)

Thiago Rodrigues Lazzari
Fabio Luiz Pereira De Oliveira

Categoria do Trabalho

Iniciação Científica

Instituição

FACULDADE ANHANGUERA

Resumo

Embora a construção civil seja uma área com uma das profissões mais antigas do nosso mundo, ainda existe uma grande dificuldade por parte de algumas mpresas e dos profissionais que atuam na área, em aplicar algum tipo de metodologia de controle e gestão durante as etapas da construção de um empreendimento em nosso país. No entanto, existem práticas estudadas e desenvolvidas por especialistas e grandes profissionais do segmento que podem contribuir com uma maior profissionalização do tema dentro da construção civil, no que tange ao controle e gestão dos processos envolvidos. Problema: A questão que norteou este material foi: Por que diversos empreendimentos de construção sofrem atrasos ou ficam acima do orçamento previsto? Objetivo: Assim, o objetivo foi mostrar a importância do planejamento e
gestão na construção civil. Metodologia: A metodologia utilizada foi a pesquisa do tema através de uma revisão de literatura. Considerações Finais: As principais indicações do problema de pesquisa relacionado, foi que embora existam métodos e técnicas dentro da construção civil, ainda é algo incipiente em alguns contextos e a cultura existente nos profissionais que atuam na área da construção civil.