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Resumo

Embora a constru¢éo civil seja uma area com uma das profissdes mais antigas do nosso mundo, ainda existe uma
grande dificuldade por parte de algumas mpresas e dos profissionais que atuam na area, em aplicar algum tipo de
metodologia de controle e gestao durante as etapas da constru¢do de um empreendimento em nosso pais. No
entanto, existem praticas estudadas e desenvolvidas por especialistas e grandes profissionais do segmento que
podem contribuir com uma maior profissionalizagéo do tema dentro da construg&o civil, no que tange ao controle e
gestdo dos processos envolvidos. Problema: A questdo que norteou este material foi: Por que diversos
empreendimentos de construcdo sofrem atrasos ou ficam acima do orgamento previsto? Objetivo: Assim, o
objetivo foi mostrar a importancia do planejamento e

gestdo na construcédo civil. Metodologia: A metodologia utilizada foi a pesquisa do tema através de uma revisao de
literatura. Considerac¢des Finais: As principais indicagdes do problema de pesquisa relacionado, foi que embora
existam métodos e técnicas dentro da construcao civil, ainda é algo incipiente em alguns contextos e a cultura
existente nos profissionais que atuam na &rea da construgéo civil.






