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Resumo

A presente pesquisa tem como objetivo realizar uma reviséo da literatura de gestéo de projetos com olhar focado
na gestdo de riscos do projeto. Tem como objetivo compreender como os modelos e metodologias de gestdo de
projetos podem minimizar os riscos envolvidos em um projeto. Para elaboracéo deste estudo foi utilizada a
Pesquisa Bibliografica como metodologia permitindo assim discusséo sobre: origem, evolu¢do e documentacdo
sobre gestdo de projetos; os principais pontos a serem abordados na gestdo de risco destes projetos. Os
resultados desta pesquisa deixam evidente que apesar de existirem diversas metodologias e conceitos novos
empregados a gestdo de projetos, devido ao dinamismo da tecnologia, sociedade, geopolitica e até mesmo
guestdes climaticas tem impacto direto e indireto sobre um projeto de maneira por pode torna-lo um sucesso ou
completo fracasso por questdes que vao além do poder de controle de decisdo de seus stakeholders. Este estudo
permite que estes possam ter uma visdo mais ampla sobre o projeto e como diversos fatores podem causar
interferéncia desde a fase de idealizacéo até sua entrega.
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