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COMO MINIMIZAR RUIDOS NA GESTAO DA COMUNICAGAO EM PROJETOS
?
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Resumo

Quando é realizado um projeto todos os fatores devem estar corretos para que isso nédo prejudique o desfecho do
mesmo, com isso um fator que prejudica os projetos e deve ser solucionado € os ruidos de comunicacdo do
projeto, isso pode impactar diretamente o andamento do projeto e levar a resultados ndo esperados é importante
gue o gestor sempre esteja atento a esses ruidos para solucionar eles de maneira pratica.

Um ruido na comunicac¢éo € basicamente qualquer interferéncia que acabe impactando a transmissédo de uma
informagdo, dessa forma prejudicando a comunicacgdo entre as partes envolvidas ou alterando a informagdo em
partes oque pode provocar grandes estragos em projetos que devem estar devidamente detalhados nos minimos
detalhes para seu sucesso.
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