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Resumo

O controle de obras é uma atividade importante para garantir o sucesso de qualquer projeto de construção civil. O 

controle de obras pode ser entendido como um processo que envolve a avaliação sistemática do andamento da 

obra, com o objetivo de garantir que os prazos, custos e qualidade sejam respeitados. 

 

A seguir, apresentamos algumas práticas que podem contribuir para o controle de obras: 

 

Definição de indicadores de desempenho: a definição de indicadores de desempenho é fundamental para medir o 

andamento da obra e identificar possíveis problemas. Alguns exemplos de indicadores são: prazo de entrega, 

custo da obra, quantidade de material utilizado, entre outros. 

 

Utilização de cronogramas: o cronograma é uma ferramenta importante para o controle de obras, pois permite 

visualizar o andamento da obra em relação aos prazos estabelecidos. É importante que o cronograma seja 

atualizado regularmente, de forma a refletir as mudanças no planejamento da obra. 

 

Gestão de custos: a gestão de custos é uma prática importante para o controle de obras, pois permite identificar 

desvios em relação ao orçamento estabelecido. É importante que os custos sejam monitorados de forma regular, 

para que sejam tomadas medidas corretivas em caso de problemas. 

 

Gestão de riscos: a gestão de riscos é outra prática importante para o controle de obras, pois permite antecipar 

possíveis problemas e elaborar planos de contingência. É importante que a gestão de riscos seja realizada de 

forma sistemática, com a participação de todos os envolvidos no projeto. 

 

Controle de qualidade: o controle de qualidade é fundamental para garantir que a obra atenda às especificações 

técnicas e às normas de segurança. É importante que o controle de qualidade seja realizado de forma sistemática, 

com a utilização de ferramentas adequadas, como checklists e inspeções. 

 

Em resumo, o controle de obras é uma atividade importante para garantir o sucesso de qualquer projeto de 

construção civil. A adoção de práticas de gestão, a utilização de ferramentas adequadas e a participação de todos 

os envolvidos no projeto podem contribuir para o sucesso da obra e para a satisfação do cliente.




